



Comune di Susa

Provincia di Torino

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 27/02/2023

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria casa Ex Sottoufficiali in Via Brunetta a Susa (CIG: 9229623DD5)

COMMITTENTE: Comune di Susa

IMPRESA: Riccardino W.F. di Franco Riccardino s.a.s.

N.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 77.000,00 - 100%)			
1. 01.	Demolizioni e rimozioni SOMMANO %	34,79	€ 10.009,35	€ 3.482,01
2. 02.	Murature e tramezzi SOMMANO %	34,79	€ 19.488,47	€ 6.780,00
3. 03.	Impianto elettrico SOMMANO %	34,79	€ 16.683,42	€ 5.804,16
4. 04.	Opere idrauliche SOMMANO %	34,79	€ 30.818,72	€ 10.721,83
	Parziale lavori a corpo euro			€ 26.788,00 (34,79%)
	TOTALE euro			€ 26.788,00
	A RIPORTARE			

N.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> Tipologia appalto: a corpo Tipologia offerta: prezzi unitari Importi oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €669,71 Lavori a corpo <i>aliquota</i> PER LAVORI A CORPO TOTALE euro Data, 27/02/2023 L' Impresa Riccardino WF di Franco Riccardino s.a.s. RICCARDINO W.F. S.a.s. Il Direttore dei lavori Geom. Bruno Bianco Delio 			€ 27.457,71 (34,79%) € 27.457,71 € 27.457,71
	A RIPORTARE			