

PROG. 7113-7114-7115

CITTA' DI SUSÀ

Città Metropolitana di Torino



PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

**COMPLETAMENTO FOGNATURA,
SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE
CONDOTTA IDRICA IN VIA MONTELLO.
FOGNATURA NERA IN RONCHAIL E BORGATA
BALMA DI GROSSO, VIA MEANA E SAN GIOVANNI**

ELENCO ELABORATI E QUADRO ECONOMICO

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
	Novembre 2021	AM			

Il Committente:



**Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A.**

**Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Marco ACRI**

Il Progettista:



STUDIO ASSOCIATO ing. Ventura - geom. Chauvie - ing. Martignoni
via Chiesa di Miradolo, 20 – 10060 San Secondo di Pinerolo
Codice fiscale e partita IVA 07674490011
tel.012176231-fax 0121375877 studio.associato.bvc@gmail.com

Collaboratori:

Archivio file:

A - Elenco elaborati e Quadro economico.pdf

Allegato n.

A

Elaborato n.

Elenco degli elaborati

Allegato -A- Elenco degli elaborati – Quadro economico riassuntivo

Allegato -B- Relazione

Allegato -C- Elenco dei prezzi unitari

Allegato -D- Analisi dei prezzi unitari

Allegato -E- Computo metrico estimativo

Allegato -F- Quadro di raffronto

Allegato -G- Schema atto di sottomissione

Allegato -H- Piano particellare di esproprio

Tavola -1- Inquadramento territoriale

Tavola -2- Opere in variante: planimetrie

Tavola -3- Opere in variante: profili e particolari costruttivi

Tavola -4- Percorrenza banchina S.S. 24 del Monginevro e percorrenza S.P. 172 del Colle delle
Finestre

Tavola -5- Acquedotto: opere in variante

Mediante l'utilizzo del prezzario "Elenco Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Edizione 2019" adottato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-8547 del 15.03.2019, pubblicata sul B.U.R. n. 12 S.O. n. 4 del 21.03.2019, è stato redatto il computo metrico estimativo di variante che porta al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

IMPORTO LAVORI		
Importo lavori a base d'asta	€	965.982,04
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	21.711,52
Totale lavori+oneri	€	987.693,56
Ribasso d'asta -37,52	€ -	362.436,46
Totale Importo Lavori	€	625.257,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (compresa cassa di previdenza)	€	51.000,00
Spese tecniche per collaudo amministrativo (compresa cassa di previdenza)	€	
Oneri per il monitoraggio ambientale - compreso archeologo	€	
Lavori in economia	€	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€	
Penali, adeg. Prezzi (art. 106, c. 1, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 ex art. 133 c. 7 D.Lgs 163/06 minimo 1%)	€	9.900,00
Accordi bonari (art. 205 D.Lgs. 50/2016 e ex art. 12 c. 1 dpr 207/10 almeno pari al 3%)	€	29.700,00
Spese e pubblicazioni	€	3.000,00
Sondaggi e collaudi	€	5.000,00
Acquisizioni, asservimenti, occupazione aree	€	13.000,00
Imprevisti e arrotondamenti (DPR 207/10 art. 42 c. 3 fino ad un massimo del 10%)	€	43.706,44
Totale Somme a disposizione	€	155.306,44
Somme Residue a ribasso d'asta	€	359.436,46
Totale Importo Lavori + Totale Somme a disposizione	€	1.140.000,00