



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO

AREA TECNICA

N°39 del 06/06/2017

Oggetto:

Manutenzione straordinaria strade comunali diverse. Approvazione contabilità finale

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di giugno nel proprio ufficio.

Determina N°39 del 06/06/2017

Oggetto : Manutenzione straordinaria strade comunali diverse. Approvazione contabilità finale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Si è reso necessario procedere alla manutenzione straordinaria del piano viabile di alcune strade comunali che allo stato attuale si presentano in cattivo stato;
- L'amministrazione comunale con deliberazione del C. C. n. 33 del 24 novembre 2015, di assestamento generale del bilancio di previsione 2015 mediante variazioni, storni e applicazione dell'avanzo di amministrazione 2014, ha finanziato l'intervento;
- L'intervento è inserito nel programma pluriennale dei lavori pubblici 2015-2016-2017 variato con la medesima delibera di C.C. 33/2015;
- Per la progettazione della manutenzione è stato incaricato l'ufficio tecnico che ha eseguito i sopralluoghi e rilievi delle strade comunali interessate dai lavori;
- il progetto definitivo-esecutivo che è stato redatto in data 16 dicembre 2015 ed è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 97 del 18 dicembre 2015;
- il quadro economico prevede una spesa complessiva di €. 153.000,00 così suddivisa €. 131.937,16 per lavori a base d'asta ed €. 21.062,84 per somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti, oneri I.V.A. ed arrotondamento;
- gli elaborati del progetto esecutivo sono stati redatti in conformità all'art. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010 riguardante i documenti componenti il progetto esecutivo;
- l'intervento di € 153.000,00 è iscritto nel Bilancio di Previsione 2015 al Capitolo denominato

Preso atto che il progetto è stato finanziato con fondi propri di bilancio e trova la copertura finanziaria al Capitolo 8230/16/1 denominato "Manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze e marciapiedi e nuove realizzazioni";

A seguito della gara d'appalto, con Determinazione Dirigenziale n. 14/2016 i lavori sono stati affidati alla Ditta Bresciani Asfalti S.r.l. di Torino che ha presentato un ribasso percentuale del 28,782% e per un importo contrattuale di € 94.826,47.

Considerato che i lavori si sono svolti con la Direzione dei Lavori di quest'Ufficio Tecnico;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dalla quale risulta il seguente quadro economico :

Opere Stato Finale	€.	127.851,02
Ribasso d'asta 28,782 %	€.	91.052,94
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€.	2.974,73
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO	€.	94.027,67

Dato atto che dal confronto tra la somma autorizzata e di contratto di €. 94.826,47 e quella spesa risultante dallo stato finale di €. 94.027,67 vi è una minore spesa di €. 798,80 al netto dell'IVA;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- ✧ C.C. n. 17 del 31 marzo 2017 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019;
- ✧ C.C. n. 18 del 31 marzo 2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

Visto:

- ✧ l'art 15 del Decreto Legislativo 25 giugno 2008 n. 112, come convertito nella Legge 3 agosto 2008 n. 133;
- ✧ il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;
- ✧ il D.Lgs del 18.06.2016 n. 50;
- ✧ il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la contabilità finale redatta dalla Direzione Lavori per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali diverse nelle risultanze di €. 103.430,43 IVA compresa e quindi con un risparmio di € 878,75 sui € 104.309,18 impegnati;
- 3) Di liquidare la restante somma di € 470,14 più IVA al 10% pari a € 47,01 per un totale complessivo di € 517,15 a favore della Ditta Bresciani Asfalti S.r.l con sede a Torino in Strada del Bramafame 41/6 complessiva come segue:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macroagr	Capitolo	Rif Bilancio
€ 517,15	10	05	2	202	8230/16/1	2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

VALERIO MENONE

