

PROG. 7113-7114-7115

CITTA' DI SUSÀ

Città Metropolitana di Torino



PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

**COMPLETAMENTO FOGNATURA,
SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE
CONDOTTA IDRICA IN VIA MONTELLO.
FOGNATURA NERA IN RONCHAIL E BORGATA
BALMA DI GROSSO, VIA MEANA E SAN GIOVANNI**

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
	Novembre 2021	AM			

Il Committente:



Società Metropolitana
Acque Torino S.p.A.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Marco ACRI

Il Progettista:



STUDIO ASSOCIATO ing. Ventura - geom. Chauvie - ing. Martignoni
via Chiesa di Miradolo, 20 – 10060 San Secondo di Pinerolo
Codice fiscale e partita IVA 07674490011
tel.012176231-fax 0121375877 studio.associato.bvc@gmail.com

Collaboratori:

Archivio file:

G – Schema atto di sottomissione.pdf

Allegato n.

G

Elaborato n.



Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Comune di Susa (prog. 7113, 7114, 7115).

**COMPLETAMENTO FOGNATURA, SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE
CONDOTTA IDRICA IN VIA MONTELLO. FOGNATURA NERA BORGATE
RONCHAIL E BALMA DI GROSSO, VIA MEANA E SAN GIOVANNI**
Rif. APP_07/pn/2020 - CIG 8207024A72 – CUP G86H20000000005.

Impresa appaltatrice: TUNDO S.r.l. - Via Provinciale per Neviano – Zona Industriale - Seclì (LE)

Contratto: n. 1559 del 01/09/2020

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

PREMESSO :

- che con contratto n. **1559** di repertorio in data **01.09.2020** l'impresa **Tundo S.r.l.** con sede in **Seclì (LE), Via Provinciale per Neviano – Zona Industriale**, codice fiscale e partita IVA **03570290753**, ha assunto l'esecuzione dei lavori di **completamento fognatura, spostamento e sostituzione condotta idrica in via Montello, fognatura nera borgate Ronchail e Balma di Grosso, via Meana e San Giovanni**, nel Comune di Susa, per l'importo complessivo di € **625.257,10** (diconsi seicentoventicinquemiladuecentocinquantesette/10 euro), al netto del ribasso d'asta del **37,520%**, dei quali € **603.545,58** per lavori e € **21.711,52** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto con contestuale scomputo di lavorazioni la cui esecuzione è differibile all'ente appaltante e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a corpo di € **625.257,10** al netto del ribasso d'asta del **37,520%**, di cui € **603.545,58** per lavori a corpo e € **21.711,52** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno il giorno del mese di, il **sig. Alessio Tundo**, nella qualità di titolare dell'Impresa **Tundo S.r.l.** con sede **in Secli (LE), Via Provinciale per Neviano – Zona Industriale**, presa visione della predetta perizia suppletiva e di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1 - L'impresa **Tundo S.r.l.** con sede **in Secli (LE), Via Provinciale per Neviano – Zona Industriale**, codice fiscale e partita IVA **03570290753**, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo i disegni allegati al presente atto in numero di otto allegati e cinque tavole grafiche consistenti in:

- Allegato -A- Elenco degli elaborati – Quadro economico riassuntivo
- Allegato -B- Relazione
- Allegato -C- Elenco dei prezzi unitari
- Allegato -D- Analisi dei prezzi unitari
- Allegato -E- Computo metrico estimativo
- Allegato -F- Quadro di raffronto
- Allegato -G- Schema atto di sottomissione
- Allegato -H- Piano particellare di esproprio
- Tavola -1- Inquadramento territoriale
- Tavola -2- Opere in variante: planimetrie
- Tavola -3- Opere in variante: profili e particolari costruttivi
- Tavola -4- Percorrenza banchina S.S. 24 del Monginevro e percorrenza S.P. 172 del Colle delle Finestre
- Tavola -5- Acquedotto: opere in variante

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto n. **1559** di repertorio del **01.09.2020** e agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati e che sono soggetti al ribasso di cui sopra del **37,520** per cento, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per *relationem*.

Art. 2 - I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'**art. 11** del contratto principale e in ordine alle nuove

percentuali di lavorazione di cui all'acclusa tabella dei lavori a corpo.

Allegato "B"				
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE-CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità dei lavori e delle varianti in corso d'opera (art. 4 del CSA)				
n.	Descrizione gruppi di lavorazioni omogenee	Voci computo metrico estimativo	Importo	% Lavori Corpo
1	Movimenti terra	1-2-3-4-5-6-7-8	€ 335.280,72	34,71%
2	Opere in c.l.s., c.a. e muratura di pietrame	12-13-14-15-16-17-18-19-37	€ 44.215,34	4,58%
3	Opere fognatura: Tubazioni, pozzetti, chiusini e griglie	20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-48-49-50-51	€ 225.029,68	23,30%
4	Ripristini stradali	38-39-40-41-42-43	€ 284.777,15	29,48%
5	Asfaltature	44-45-46	€ 42.271,90	4,38%
6	Spingitubo	9-10-11	€ 11.121,58	1,15%
7	Opere varie e di finizione	36-47-52-53-54-55-56-57-58	€ 23.285,67	2,41%
TOTALE LAVORI A CORPO			€ 965.982,04	100%
8	Oneri relativi alla sicurezza	59÷97	€ 21.711,52	
TOTALE DA APPALTARE			€ 987.693,56	

Art. 3 L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € **625.257,10** (diconsi euro seicentoventicinquemila duecentocinquantesette/10) al netto del ribasso anzidetto, di cui € **603.545,58** per lavori a corpo e € **21.711,52** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori relativi al presente atto di sottomissione non comportano un aumento di spesa.

Art. 4 Ai sensi dell'art. 22 del D.M. 49/2018, viene concordato il seguente nuovo prezzo sul quale sarà applicato il ribasso contrattuale del **37,520** per cento

ELENCO NUOVI PREZZI

I prezzi con la sigla tipo "AN 000", non sono presenti nell' "Elenco Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – Edizione 2019" adottato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-8547 del 15.03.2019, pubblicata sul B.U.R. n. 12 S.O. n. 4 del 21.03.2019, sono stati giustificati mediante la stesura delle relative analisi dei prezzi.

I prezzi adottati nell'analisi dei prezzi unitari derivano dal citato Elenco prezzi della Regione.

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
AN.2019.018 Posa in opera di tubi in PVC rigido per condotte in pressione destinate al convogliamento di acque per uso irriguo, industriale e fognature - DE 250 - PN 10 SDR 26 SN 16 forniti dalla Stazione Appaltante, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea ed ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola.				
08.A35.H75 Provvisa e posa in opera di tubi in PVC rigido per condotte in pressione destinate al convogliamento di acque per uso irriguo, industriale e fognature,	m	1,00	€ 37,56	€ 37,56

secondo la norma UNI EN 1452, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta inamovibile per sistemi di fognatura e scarichi interrati in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola; resistenza minima di 25 MPa 135) DE 250 - PN 10 SDR 26 SN 16				
08.P20. E92 Tubi in PVC rigido per condotte in pressione destinate al convogliamento di acque per uso irriguo, industriale e fognature - PN 10 SDR 26 SN 16 - a norme UNI EN 1452 040) DE 250	m	-1,00	€ 26,35	€ -26,35
Prezzo d'applicazione al	m			€ 11,21 (undici/21)

Art. 5 Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'articolo 14 del capitolato speciale d'appalto in giorni **292** è prorogato di giorni n. **60** (sessanta) per complessivi giorni n. **352**. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del **uno per mille** così come stabilito dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, con riferimento all'importo netto dei lavori di € **987.693,56**.

Art. 6 Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento