

STATO AVANZAMENTO LAVORI

OGGETTO: **RECUPERO FUNZIONALE DEI LOCALI DELL'EX TRIBUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CULTURALE – IMPIANTO TERMICO ED ELETTRICO**

COMMITTENTE: Comune di SUSA
Via Palazzo di Città, 39

IMPRESA: ITALTERMICA 2000 - Via Courgnè n. 38/E - Rivoli

DIRETTORE LAVORI: Ing. Alessio Camelliti (AS32) - Ing. Dimitri Fiore (Fiore e Associati)

R.U.P.: Arch. Maria Grazia De Michele

AFFIDAMENTO LAVORI:	Determinazione Resp Area Tecnica n. 73 del 17/09/2019
CONTRATTO:	Rep. 2150 del 29/10/2019
IMPORTO A BASE D'ASTA:	€ 228.961,04, di cui € 755,29 per costi della sicurezza
RIBASSO OFFERTO:	27.620%
IMPORTO CONTRATTUALE:	€ 165.930,61, di cui € 755,29 per costi della sicurezza
INIZIO LAVORI PARZIALE:	12/12/2020
TEMPI CONTRATTUALI:	70 giorni naturali e consecutivi

STATO AVANZAMENTO LAVORI: **N. 3**
PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 09/09/2020
INCLUSIVI DELLE LAVORAZIONI DI CUI ALL'O.D.S. N. 2

