

**COMUNE DI SUSA**

Via Palazzo di Città n. 39

Susa - 10059

pec: comune.susa.to@legalmail.it

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 30/09/2020

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI ACCESSIBILITÀ AI
DISABILI AI SENSI DEL D.P.R. 503/96 DEGLI EDIFICI COMUNALI DI VIA
PALAZZO DI CITTÀ 8, 36 E 39 [C.I.G. 77471774B4] [C.U.P. D89J17000000002]

COMMITTENTE: Comune di Susa

IMPRESA: Associazione Temporanea di Imprese costituita da “Nuova Rima s.r.l. con Unico
Socio” (capogruppo) e “Razzetti e Bosazza s.r.l

Contratto in data 27/12/2019 n° rep. 2151 registrato telematicamente in data 10/01/2020 di euro
211.942,12 cui sommare l'IVA di legge

Data Consegna:	07/02/2020	IMPORTO DEL PROGETTO:	245.355,80
Data Inizio Lavori:	07/02/2020		
Giorni Utili per Ultimazione:	265	Importo per la Sicurezza:	11.186,05
Data Utile per Ultimazione:	29/10/2020	Importo Lavori:	234.169,75
Giorni di Sospensione:	56	Importo con ribasso (14.269%)	200.756,07
Numero di Sospensioni	1		
Nuova Data Ultimazione:	24/12/2020		

DOTT. ING. EDOARDO NEGRI ARCHITETTO

Via Casteggio n. 7 – 10131 Torino – tel. 0110360162 – stnegri@libero.it

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
		unitario	TOTALE
<u>PRIMA AREA DI INTERVENTO SEDE EX TRIBUNALE</u>			
LAVORI A CORPO euro			51.600,00
LAVORI A MISURA euro			5.681,97
SOMMANO euro			57.281,97
IMPORTO CON RIBASSO (14.269%) euro			49.108,41
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			1.906,77
T O T A L E euro			51.015,18
<u>SECONDA AREA DI INTERVENTO SEDE UFFICIO TECNICO</u>			
LAVORI A CORPO euro			39.800,00
LAVORI A MISURA euro			20.316,31
SOMMANO euro			60.116,31
IMPORTO CON RIBASSO (14.269%) euro			51.538,32
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			3.313,67
T O T A L E euro			54.851,99
<u>TOTALE SAL 1 AL 30/09/2020</u>			
LAVORI EX TRIBUNALE euro			57.281,97
LAVORI UFFICIO TECNICO euro			60.116,31
SOMMANO euro			117.398,28
IMPORTO CON RIBASSO (14.269%) euro			100.646,73
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			5.220,44
T O T A L E euro	49,95%		105.867,17

Torino, 23/10/2020

L'Impresa
NUOVA RIMA SRL

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Edoardo Negri