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LAVORAZIONI

12 settimana

22 settimana

32 settimana

42 settimana

52 settimana

62 settimana

72 settimana

82 settimana

92 settimana

102 settimana

112 settimana

122 settimana

132 settimana

142 settimana

152 settimana
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Installazione cantiere

Demolizione esistente

S.P. 157 di Bibiana - Intervento di manutenzione straordinaria ponte

torrente Pellice

Realizzazione spalla dx

I _/METROPOLI

Citta metropolitana di Torino
AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIABILITA' 2

Realizzazione spalla sx

Realizzazione opere
provvisorie deviazione acqua

Soletta collegamento
fondazioni

Posizionamento travi
prefabbricate

Realizzazione impalcato

Solette flottanti

Interventi di adeguamenti idraulici sulla S.P.24:
Ricostruzione del manufatto di attraversamento sul rio
Scaglione in comune di Susa e lavori di manutenzione
straordinaria del manufatto di attraversamento sul rio

Roda

10

Opere complementari ai
rilevati

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

11

Cordoli portabarriera

12

Demolizione pavimentazione
stradale esistente

13

Rilevati stradali

14

Bitumature

15

Installazione barriere

16

Smobilitazione cantiere

13

Ripristino luoghi
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