



CITTÀ DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO **AREA TECNICA** **N°2 del 28/01/2016**

Oggetto:

**Allestimento museografico del Castello della Contessa Adelaide di Susa.
Approvazione atti di contabilità finale. Lotto 2B Grafico.**

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di gennaio nel proprio ufficio.

Determina N°2 del 28/01/2016

Oggetto : Allestimento museografico del Castello della Contessa Adelaide di Susa.
Approvazione atti di contabilità finale. Lotto 2B Grafico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che l'intervento di "Allestimento museografico del Castello della Contessa Adelaide" è stato individuato nell'ambito del programma operativo regionale 2007/2012: Asse III – Attività III. 1.1 Tutela dei beni ambientale e culturali per un investimento di €. 950.000,00 ed un contributo di €. 760.000,00;

Considerato che l'intervento è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche ed elenchi annuali 2012-2014 ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs 163/2006 adottato con delibera della Giunta Comunale n. 92 del 25 ottobre 2011;

Rilevato che il progetto esecutivo dei lavori, è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 55 del 20 aprile 2014 con il seguente quadro economico:

A	Somme per opere, forniture e servizi	
	LOTTO 1 - Opere edili	€ 241.253,66
	LOTTO 2 A - Allestimento museografico	€ 146.272,00
	LOTTO 2 B - Allestimento grafico	€ 142.828,00
	LOTTO 3 A - Allestimento multimediale hardware	€ 139.588,80
	LOTTO 3 B - Allestimento multimediale software	€ 59.487,50
		€ 729.429,96
B	Oneri per la sicurezza	
	LOTTO 1 - Opere edili	€ 4.693,69
	LOTTO 2 A - Allestimento museografico	€ 2.194,08
	LOTTO 2 B - Allestimento grafico	€ 1.428,28
	LOTTO 3 A - Allestimento multimediale hardware	€ 1.599,59
	LOTTO 3 B - Allestimento multimediale software	€ 652,36
		€ 10.568,00
	SOMMANO A + B con arrotondamento	€ 740.000,00
C	Somme a disposizione dell'amministrazione	
	I.V.A. 10% su A + B	€ 74.000,00
	Spese tecniche per progettazione e c. sicurezza D.Lgs 81/08	€ 84.320,00
	Spese tecniche per prevenzione incendi	€ 6.000,00
	Inarcassa 4% su spese tecniche	€ 3.612,80
	I.V.A. 22% su spese tecniche + Inarcassa	€ 20.665,22
	Compenso incentivante art. 92 D.Lgs 163/2006 e fondo bonario	€ 21.401,98
	Sommano Voci C con arrotondamento	€ 210.000,00
	Totale	€ 950.000,00

Rilevato che a seguito della gare di appalto, esperite per i cinque lotti di lavori, il quadro economico ricalcolato con i ribassi di aggiudicazione, risulta essere il seguente:

A	Somme per opere, forniture e servizi	
	LOTTO 1 - Opere edili	€ 186.221,29
	LOTTO 2 A - Allestimento museografico	€ 137.495,68
	LOTTO 2 B - Allestimento grafico	€ 140.257,10

LOTTO 3 A - Allestimento multimediale hardware	€	133.726,07
LOTTO 3 B - Allestimento multimediale software	€	55.620,81
	€	653.320,95
B Oneri per la sicurezza		
LOTTO 1 - Opere edili	€	4.693,69
LOTTO 2 A - Allestimento museografico	€	2.194,08
LOTTO 2 B - Allestimento grafico	€	1.428,28
LOTTO 3 A - Allestimento multimediale hardware	€	1.599,59
LOTTO 3 B - Allestimento multimediale software	€	652,36
	€	10.568,00
SOMMANO A + B	€	663.888,95
C Somme a disposizione dell'amministrazione		
Economie su ribassi d'asta	€	76.111,05
I.V.A. 10% su A + B	€	66.388,90
Spese tecniche per progettazione e c. sicurezza D.Lgs 81/08	€	84.320,00
Spese tecniche per prevenzione incendi	€	6.000,00
Inarcassa 4% su spese tecniche	€	3.612,80
I.V.A. 22% su spese tecniche + Inarcassa	€	20.665,22
Compenso incentivante art. 92 D.Lgs 163/2006 e fondo bonario	€	21.401,98
Economie su I.V.A. e arrotondamento	€	7.611,10
Sommano Voci C con arrotondamento	€	286.111,05
Totale	€	950.000,00

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30 giugno 2015 di approvazione del progetto dei lavori edili complementari ed in particolare il nuovo quadro economico che risulta essere:

A Somme per opere, forniture e servizi		
LOTTO 1 - Opere edili	€	186.221,29
Opere edili - Lavori complementari	€	76.111,05
LOTTO 2 A - Allestimento museografico	€	137.495,68
LOTTO 2 B - Allestimento grafico	€	140.257,10
LOTTO 3 A - Allestimento multimediale hardware	€	133.726,07
LOTTO 3 B - Allestimento multimediale software	€	55.620,81
	€	729.432,00
B Oneri per la sicurezza		
LOTTO 1 - Opere edili	€	4.693,69
LOTTO 2 A - Allestimento museografico	€	2.194,08
LOTTO 2 B - Allestimento grafico	€	1.428,28
LOTTO 3 A - Allestimento multimediale hardware	€	1.599,59
LOTTO 3 B - Allestimento multimediale software	€	652,36
	€	10.568,00
SOMMANO A + B	€	740.000,00
C Somme a disposizione dell'amministrazione		
I.V.A. 10% su A + B	€	74.000,00
Spese tecniche per progettazione e c. sicurezza D.Lgs 81/08	€	84.320,00
Spese tecniche per prevenzione incendi	€	6.000,00
Spese tecniche per lavori complementari	€	6.176,08
Inarcassa 4% su spese tecniche	€	3.859,84
I.V.A. 22% su spese tecniche + Inarcassa	€	22.078,30

Compenso incentivante art. 92 D.Lgs 163/2006 e fondo
bonario

	€	13.565,77
Sommano Voci C	€	210.000,00
Totale	€	950.000,00

Considerato che impegni di spesa per il lotto 2B Grafico ammontano pertanto ad €. 140.257,10 per lavori ribassati più €. 1.428,28 per oneri di sicurezza per un totale di €. 141.685,38;

Visto che il sottoscritto tecnico è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di detti lavori pubblici;

Considerato che i lavori sono stati svolti dalla ditta aggiudicataria Ideazione s.r.l. con sede in Via P. Veronese n. 216/218 – Torino, con un ribasso del 1,80%;

Dato atto che i lavori sono stati realizzati in tempo utile ed esattamente dall' 11 marzo 2015 al 30 novembre 2015;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione dei Lavori – Architetto Maria Pia Dal Bianco con studio in Torino – Via Buniva n. 9;

Preso atto che l'importo dello stato finale dei lavori ammonta a netti €. 141.685,38 per cui dedotti gli acconti pagati ammontanti ad €. 140.976,95 risulta un credito netto all'impresa di €. 708,43;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la contabilità finale redatta dalla Direzione Lavori per la realizzazione dei lavori allestimento museografico del Castello di Adelaide di Susa – lotto 2B Grafico - per un importo netto di €. 141.685,38 a cui dedotti gli acconti pagati ammontanti ad €. 140.976,95 risulta un credito netto all'impresa di €. 708,43;

- 3) Di liquidare la somma di €. 708,43 più IVA al 10% pari a €. 70,85 per un totale complessivo di €. 779,28 al capitolo 7530/2/8 denominato “ Allestimento museografico del Castello della Contessa Adelaide” del bilancio di previsione 2015 gestione competenza a favore della Ditta Ideazione s.r.l. con sede in Via P. Veronese n. 216/218 – Torino;
- 4)
- 5) Di dare atto che la presente determinazione non necessita della copertura finanziaria in quanto la spesa è stata precedentemente impegnata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

VALERIO MENONE