



# CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## **DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA TECNICA**

**N°159 del 21/07/2022 registro generale**

**N.28 del Servizio**

**Oggetto:**

**LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON APPALTATORE PRINCIPALE DELL'INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DEI LOCALI DELL'EX TRIBUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CULTURALE - OPERE EDILI - (CIG: 775404585A) (CUP: D89JI7000000002) - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALTERMICA 2000 S.R.L.**

L'anno duemilaventidue addi ventuno del mese di luglio nel proprio ufficio.

Determina N°159 del 21/07/2022

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON APPALTATORE PRINCIPALE DELL'INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DEI LOCALI DELL'EX TRIBUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CULTURALE - OPERE EDILI - (CIG: 775404585A) (CUP: D89JI7000

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione n. 88 del 4 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato "Recupero funzionale dei locali dell'ex Tribunale per la realizzazione del nuovo Centro Culturale con annessi servizi di Biblioteca, Archivio Storico e Centro Bibliotecario di Valle";
- si è ritenuto opportuno la suddivisione delle lavorazioni in due lotti funzionali per agire in modo più efficace ai fini della realizzazione delle opere necessarie potendo in tal modo contare su più imprese che intervengono contemporaneamente;
- che con propria Determinazione n. 9, in data 18.02.2019, veniva indetta procedura negoziata per addvenire all'appalto dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Opere Edili ", (art.36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016);
- con propria Determinazione n. 25 in data 03.04.2019 si è disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore della Ditta Edil Restauri "La Rinuova" di Gennaro Laezza con sede legale a Casoria (NA), in Via Pianosa n. 20 - P. IVA 06487451210, che ha offerto il ribasso del 31,802% sull'importo dei lavori posto a base di gara e, quindi, per un importo contrattuale netto di € 89.224,12 comprensivo degli oneri di sicurezza e IVA esclusa;
- in data 10.07.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 2149, registrato a Susa in data 17.07.2019 al n. 5727 Serie 1T;
- in data 30.07.2019 si è proceduto alla formale consegna dei lavori, come da verbale sottoscritto dall'impresa appaltatrice;
- con propria Determinazione n. 56 del 01.08.2019 è stata riconosciuta l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, pari a € 17.844,83 oltre IVA al 10% per € 1.784,48 e così per complessivi € 19.629,31;
- con propria Determinazione n. 10 del 22.11.2019 è stato approvato e liquidato il 1° Stato Avanzamento Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alessio Camelliti - Studio Tecnico Associato AS32, e relativo Certificato di Pagamento n. 1 per opere eseguite a tutto il 19.11.2019, redatto dalla sottoscritta riconoscendo all'impresa aggiudicataria il corrispettivo risultante di € 29.913,24 oltre IVA al 10% pari a € 2.991,32 e quindi per un importo complessivo di € 32.904,56;

Preso atto che:

- con PEC del 24.02.2021 Prot. 2095 il sig. Laezza Gennaro, titolare della suddetta impresa, al fine di valutare la possibilità di una risoluzione contrattuale per il cantiere in oggetto, ha richiesto la quantificazione degli importi sino ad oggi maturati e non riscossi;
- la sottoscritta Arch. Maria Grazia De Michele, in qualità di RUP, in collaborazione con il Direttore dei Lavori, Ing. Alessio Camelliti, ha verificato la consistenza delle opere e delle forniture eseguite dalla Ditta Edil Restauri "La Rinuova" presso i locali dell'ex Tribunale in Via Palazzo di Città 36 a Susa (TO), calcolando il credito maturato dall'impresa come da riepilogo seguente:

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| A  | Importo lavori soggetti a ribasso (al 03.03.2021) | € 81.678,36 |
| a1 | di cui a saldo forniture di contratto             | € 61.853,31 |
| a2 | di cui a saldo lavorazioni ulteriori              | € 19.825,05 |
|    |   |             |

|                           |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| B                         | Ribasso d'asta 31,802% su € 81.678,36                     | € 25.975,35        |
| C                         | Importo lavori ribassato (al 03.03.2021) (A-B)            | € 55.703,01        |
| D                         | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (al 03.03.2021) | € 4.157,35         |
| E                         | Importo lavori comprensivo degli oneri (C+D)              | € 59.860,36        |
| F                         | Recupero anticipazione residua (100%)                     | € 17.844,82        |
| G                         | Certificato di pagamento N. 1 emesso in data 22.11.2019   | € 29.913,24        |
| H                         | Importo da liquidare* al netto dell'IVA                   | € 12.102,30        |
| I                         | IVA al 10%  | € 1.210,23         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b> |   | <b>€ 13.312,53</b> |

\* Importo comprensivo di fatture a favore della Ditta Di Blasi sas e Autotrasporti Escavazioni Favro snc.

Tenuto conto che la Ditta Autotrasporti ed Escavazioni Favro di Favro A. & C. Snc vanta un credito nei confronti della Edil Restauri "La Rinuova" di Laezza Gennaro pari ad € 2.672,41 in virtù dei servizi prestati, così come indicato nella fattura n. 742 del 26.11.2019 e fattura n. 744 del 30.11.2019 di cui richiede il dovuto pagamento;

Rilevato che in data 04.03.2021 è stato notificato al Comune di Susa mediante PEC Prot. 2314 l'atto di cessione del credito, allegato al presente atto quale parte integrante, con cui la precitata Ditta Edil Restauri "La Rinuova" di Laezza Gennaro ha ceduto, pro soluto, alla Ditta Autotrasporti ed Escavazioni Favro di Favro A. & C. Snc che ha accettato, l'importo di € 2.672,41;

Richiamato l'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale: "[...] Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. [...] In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato";

Rilevato che la cessione del credito non comporta nessun maggiore onere per il Comune e che, esperita l'istruttoria di competenza, non vi sono stati motivi ostativi all'accettazione della cessione del credito;

Considerato che con PEC del 05.03.2021 Prot. 2361 la Ditta Edil Restauri "La Rinuova", avendo preso atto della comunicazione dello stato di consistenza delle opere e delle forniture eseguite, ha espresso la volontà di risolvere il contratto in essere e con PEC del 11.03.2021 Prot. 2521 ha predisposto e trasmesso la bozza di risoluzione consensuale del contratto di appalto;

Acquisita con PEC del 12.03.2021 Prot. 2559 la documentazione redatta ai sensi dell'art. 108, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Direttore dei Lavori Ing. Alessio Camelliti e controfirmato dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice sig. Gennaro Laezza comprendente:

- il verbale di redazione dello stato di consistenza con certificazione di corretta esecuzione dei lavori e presa in consegna delle opere;
- il libretto dei sottocomputi;
- il libretto delle misure;
- il registro di contabilità;
- stato di avanzamento lavori n. 2;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 16.03.2021 è stata approvata la bozza di atto di risoluzione consensuale del contratto di appalto Rep. 2149 e

l'atto di cessione del credito alla Ditta Autotrasporti ed Escavazioni Favro di Favro A. & C. Snc;

Atteso che con Determinazione dell'Area Tecnica n. 65/2021, in esecuzione dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione di G.C. n. 18 del 16.03.2021:

- è stata approvata la documentazione contabile redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alessio Camelliti – Studio Tecnico Associato AS32 e controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice sig. Gennaro Laezza;
- si è proceduto alla risoluzione per mutuo consenso del contratto d'appalto Rep. n. 2149 sottoscritto in data 10.07.2019 con la Ditta Edil Restauri "La Rinuova" di Gennaro Laezza con sede legale a Casoria (NA), in Via Pianosa n. 20 – P. IVA 06487451210, per i lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale – Opere Edili ", al fine di adottare tutti gli atti necessari per l'affidamento dei lavori ad altra impresa, da individuare secondo i modi ed i tempi di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare secondo quanto enunciato all'art. 110 commi 1 e 2 ovvero, in caso di impraticabilità per indisponibilità delle imprese presenti in graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b);

Dato atto che si è proceduto ad interpellare progressivamente, ai sensi dell'art. 110 del D. LGS. n. 50/2016, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, invitandoli ad esprimere il proprio interesse, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, all'affidamento diretto per il completamento dei lavori presso i locali dell'ex Tribunale in Via Palazzo di Città 36 e alla conseguente stipulazione di un nuovo contratto, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, fatto salvo il possesso dei requisiti soggettivi;

Rilevato che dalle risultanze delle risposte e dai sopralluoghi effettuati a seguito della richiesta di cui al punto precedente, nessuno degli operatori economici interpellato ha accettato le condizioni proposte;

Considerato che:

- al fine di poter giungere all'ultimazione dei lavori da affidare ad altra ditta, il Direttore dei Lavori ing. Alessio Camelliti ha redatto la documentazione tecnica (pervenuta in data 12.07.2022 Prot. 7494) che comprende un aggiornamento del Capitolato Speciale d'Appalto e n. 3 tavole di progetto (in allegato) indispensabile per il completamento dell'opera, individuando e quantificando le opere ancora da realizzare e derivanti da una situazione imprevista ed imprevedibile quale è stata la risoluzione contrattuale;
- oltre che compensare le forti variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzati nell'ambito dei lavori pubblici;
- allo stato attuale è necessario quindi procedere con le seguenti lavorazioni:
  - demolizione dei massetti esistenti nelle aree dove previsto, corretta disposizione delle condotte impiantistiche, siano esse elettriche che termiche;
  - rimozione completa di tutte le macerie presenti nel fabbricato e quelle di nuova produzione, con conferimento e trasporto a discariche autorizzate;
  - taglio e rifilatura delle porzioni di pavimentazione su cui si è intervenuti per il passaggio delle tubazioni impiantistiche, per inserimento di piastrelle di finitura di caratteristiche geometriche pari a quelle delle piastrelle esistenti e con colore a scelta della D.L.;
  - verifica degli allacciamenti idrici di adduzione e scarico di tutti gli apparecchi igienico sanitari già posati in opera e loro normalizzazione;
  - verifica della idoneità e completezza dei sanitari forniti, incluso rubinetterie e accessori e successiva posa e allacciamento idrico e di scarico ove previsto;
  - rifilatura, intonacatura e lisciatura di tutte le porzioni di muratura verticale oggetto di precedenti demolizioni, onde ottenere una superficie pronta per la tinteggiatura;
  - controllo di tutti i serramenti e sostituzione delle specchiature con i vetri rotti;

- verifica controsuffittature e sostituzione pannelli rotti/macchiati e quelli mancanti;
  - esecuzione di nuovi massetti in calcestruzzo alleggerito con spessore idoneo al raggiungimento delle quote di riferimento, ove previsti;
  - posa delle piastrelle già fornite per tutti i locali inclusi nel progetto originario incluso battiscopa e rivestimenti nei bagni ove previsto;
  - esecuzione di ventilazione meccanica dei servizi igienici;
- l'importo stimato, comprensivo delle lavorazioni aggiuntive non previste nell'appalto originario e tenuto conto delle forti variazioni in aumento dei prezzi dei materiali, risulta pari a € 122.000,00 compresi gli oneri della sicurezza e IVA esclusa;

Dato atto che:

- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 73/2019 erano stati affidati i lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Impianto termico ed elettrico" a favore della Italtermica 2000 s.r.l. con sede a Rivoli (TO) in Via Cuornè 38/E - P. IVA 08015750014;
- i suddetti lavori non possono essere ultimati se non in funzione del completamento della parte edile e che la ditta Italtermica 2000 s.r.l. si è resa disponibile, a seguito di sopralluogo congiunto con la D.L. e il RUP, ad eseguire i lavori necessari al completamento dell'opera;
- in data 14.07.2022 con nota Prot. 7547, tramite la piattaforma Traspare, la ditta Italtermica 2000 s.r.l. è stata invitata a presentare, entro e non oltre le ore 11:00 del 18.07.2022, la propria migliore offerta finalizzata all'affidamento diretto per il completamento dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Opere edili";

Visto l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

*a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*

*b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

*c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";*

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i.;

Viste le procedure semplificate di cui all'art. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Vista l'offerta della ditta Italtermica 2000 s.r.l. con sede a Rivoli (TO) in Via Cuornè 38/E - P. IVA 08015750014 pervenuta tramite piattaforma Traspare, in data 18/07/2022, alle ore 10:29:30 che ha proposto per i lavori in oggetto un ribasso percentuale dello 0,05% e quindi per un importo pari a € 119.548,04 oltre a € 2.392,16 oneri di sicurezza per un totale di € 121.940,20 + IVA al 10% pari a € 12.194,02 e quindi per una somma complessiva di € 134.134,22;

Richiamato l'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede:

- le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
- la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 può avvenire tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

Preso atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono stati autocertificati dall'operatore economico;

Rilevato che la ditta in menzione è in possesso dei requisiti tecnici atti a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

Considerato che nella presente fattispecie non è richiesta la redazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)", in quanto i relativi contenuti rientrano nel "Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)";

Dato atto che la presente aggiudicazione viene comunicata all'affidatario mediante la sopracitata piattaforma Traspare;

Precisato che la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e (s.m.i.);

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC) della ditta Italtermica 2000 s.r.l., Prot. INAIL\_32572555 del 14/04/2022 con esito regolare che si allega alla presente;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 9324141C8E;

Preso atto che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP: D89J17000000002 (Codice Unico di Progetto);

Dato atto che la presente determinazione contiene gli elementi richiesti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 in modo semplificato;

Dato atto altresì che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 92 del D. Lgs. n. 267/00 e che non sussistono a carico del RUP cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto in relazione all'oggetto del sopracitato appalto;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 06 del 22/03/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2022/2023/2024;

- di Consiglio Comunale n. 07 del 22/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2023-2021;
- di Consiglio Comunale n. 08 del 28/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Rendiconto Finanziario per l'anno 2021
- di Giunta Comunale n. 52 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato il PEG relativo agli anni 2021-2023;

Visti:

- ✓ il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- ✓ il D. Lgs. del 18.06.2016 n. 50;
- ✓ il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di approvare la documentazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori ing. Alessio Camelliti e pervenuta in data 12.07.2022 Prot. 7494 finalizzata al completamento delle opere edili che comprende l'aggiornamento del Capitolato Speciale d'Appalto e n. 3 tavole di progetto.
3. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Italtermica 2000 s.r.l. con sede a Rivoli (TO) in Via Cuornè 38/E - P. IVA 08015750014 il completamento dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Opere edili" per un importo di € 119.548,04 cui vanno aggiunti € 2.392,16 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale di € 121.940,20 + IVA al 10% pari a € 12.194,02 e quindi per una somma complessiva di € 134.134,22.
4. Di stabilire che si procederà alla stipulazione del contratto relativo alle opere di completamento mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e (s.m.i.);
5. Di imputare la spesa complessiva di € 134.134,22 sul Bilancio di previsione 2022/2024 come segue:

| Importo     | Missione | Progr. | Titolo | Macroagr. | Capitolo  | Rif. Bilancio |
|-------------|----------|--------|--------|-----------|-----------|---------------|
| € 63.338,03 | 05       | 02     | 2      | 202       | 7530/26/1 | Imp. 223/22   |
| € 2.667,27  | 05       | 02     | 2      | 202       | 7530/26/1 | Imp. 233/22   |
| € 65.128,92 | 05       | 02     | 2      | 202       | 7530/26/1 | 2022          |

6. Di dare atto che per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per il servizio in oggetto è stato rilasciato il CIG n. 9324141C8E, CODICE UNICO IPA: QA30LA.
7. Di precisare che:
  - la ditta, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136;

- tutte le transazioni relative al presente impegno spesa devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
  - ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero a decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al citato DPR 62/2013 che si intendono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore della P.A.
8. Di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
  9. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e DURC regolare.
  10. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo Pretorio online, sul profilo internet del Comune di Susa, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 50/2016.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato Digitalmente**

**DE MICHELE MARIA GRAZIA**