


CRONOPROGRAMMA
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Allestimento area di cantiere
x

Demolizione isole spartitraffico esistenti
x

x

Realizzazione cavidotti in sede stradale
x x

Impostazione circolazione a rotatoria
x

Realizzazione marciapiedi
x

Realizzazione isole spartitraffico
x x

Realizzazione  isola centrale
x x

Pavimentazioni
x

Impianto di illuminazione
x

Piantumazione e semina area verde anello rotatoria
x

Segnaletica orizzontale e verticale
x x

Smantellamento area di cantiere
x

                                                                                                                            Settimana

Attività

Realizzazione ricariche
Asfaltature sulle isole spartitraffico demolite (escluso tappeto di usura)


