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Installazione cantiere 

sgombero degli arredi

sistemazione degli accessi

montaggio del balcone di carico

montaggio trabattelli

LOTTO 2

rimozione termosifoni

prolungamento tubi radiatori

scasso a piano pavimento 1A

posizionamento carpenteria 1A

scasso a filo soffitto 1B

posizionamento carpenteria 1B

scasso a piano pavimento 2A

posizionamento carpenteria 2A

scasso a filo soffitto 2B

posizionamento carpenteria 2B

scasso a piano pavimento 3A

posizionamento carpenteria 3A

scasso a filo soffitto 3B

posizionamento carpenteria 3B

intervento completo 4A

intervento completo 4B

intervento completo 5A

intervento completo 5B

intervento completo 6A

intervento completo 6B

ripristini e cartongesso

rasatura e tinteggiatura lotto 1

posa termosifoni

LOTTO 1

rimozione termosifoni

prolungamento tubi radiatori

intervento completo 1A

intervento completo 1B

intervento completo 2A

intervento completo 2B

intervento completo 3A

intervento completo 3B

intervento completo 4A

intervento completo 4B

intervento completo 5A

intervento completo 5B

intervento completo 6A

intervento completo 6B

intervento completo 7A

intervento completo 7B

intervento completo 8A
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intervento completo 8B

intervento completo 9A

intervento completo 9B

intervento completo 10A

intervento completo 10B

intervento completo 11A

intervento completo 11B

intervento completo 12A

intervento completo 12B

intervento completo 13A

intervento completo 13B

intervento completo 14A

intervento completo 14B

intervento completo 15A

intervento completo 15B

intervento completo 16A

intervento completo 16B

intervento completo 17A

intervento completo 17B

intervento completo 18A

intervento completo 18B

intervento completo 19A

intervento completo 19B

intervento completo 20A

intervento completo 20B

intervento completo 21A

intervento completo 21B

intervento completo 22A

intervento completo 22B

intervento completo 23A

intervento completo 23B

intervento completo 24A

intervento completo 24B

intervento completo 25A

intervento completo 25B

ripristini e cartongesso

rasatura e tinteggiatura lotto 1

posa termosifoni

imprevisti, finiture e sgomberi

rimozione trabattelli

rimozione ponteggio

rimozione cantiere


